TÍTULO DEL PROYECTO

Nombre de la compañía Responsable del proyecto
 Fecha fin Proyecto
 27/05/2025

 Inicio del proyecto:
 18/03/2025

Semana para mostrar:

8

		Schlana para mostrar.		6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO FIN	m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d l m m j v s d	I m m j v s d
Diseño estructura hardware/software					
Esquema Visio hardware	German	0%	18/03/2025 25/03/2025		
Esquema Visio software	Pol	0%	18/03/2025 25/03/2025		
Diseño hardware					
Dispositivo de control (uC + Válvulas + Medidas + comunicaciones)	German	0%	25/03/2025 08/04/2025		
НМІ	German	0%	08/04/2025 22/04/2025		
Cámara monitorización	German	0%	22/04/2025 29/04/2025		
Diseño de Software					
DB (Supabase)		0%	25/03/2025 01/04/2025		
Código de control		0%	01/04/2025 15/04/2025		
Código de visualización		0%	15/04/2025 29/04/2025		
App/Web monitorización		0%	29/04/2025 06/05/2025		
Montaje					
нмі		0%	22/04/2025 29/04/2025		
Controller		0%	29/04/2025 06/05/2025		
Control agua de red		0%	06/05/2025 13/05/2025		
Control agua olla 1 -> olla 2		0%	06/05/2025 13/05/2025		
Tuberías + racorería		0%	06/05/2025 13/05/2025		
Accionamiento calor olla 1 (relé)		0%	06/05/2025 13/05/2025		
Termopar olla 1		0%	06/05/2025 13/05/2025		
ESP32 cam		0%	13/05/2025 20/05/2025		
Memoria		0%	20/05/2025 27/05/2025		
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta					