## **TÍTULO DEL PROYECTO**

Nombre de la compañía Responsable del proyecto

27/05/2025 Fecha fin Proyecto 18/03/2025 Inicio del proyecto:

17 de marzo de 2025 24 de marzo de 2025 31 de marzo de 2025 7 de abril de 2025 14 de abril de 2025 21 de abril de 2025 28 de abril de 2025 5 de mayo de 2025

		Semana para mostrar:	1		17 de mai				arzo de 20			rzo de 2025		7 de abr	ril de 2025		14 de	abril de	2025	2	1 de abi	ril de 202	5	28 d	le abril de	2025		de may	o de 2025
				17	18 19	20 21	22 23 2	25 26	27 28 :	29 30 3	1 1 2	3 4 5	6 7	8 9	10 11	12 13 :	14 15	16 17	18 19	20 21	22 23	24 25	26 27 :	28 29	30 1	2 3	4 5	6 7	8 9 10 11
TAREA	ASIGNADO A	PROGRESO	INICIO FIN	1	m m	j v	s d I	l m m	j v	s d l	m   m	j v s	d I	m m	j v	s d	l m	m j	v s	d I	m m	j v	s d	I m	m j	v s	d I	m m	j v s d
Diseño estructura hardware/software																													
Esquema Visio hardware	German	0%	18/03/2025 25/03/2025																										
Esquema Visio software	Pol	0%	18/03/2025 25/03/2025																										
Diseño hardware																													
Dispositivo de control (uC + Válvulas + Medidas + comunicaciones)	German	0%	25/03/2025 08/04/2025																										
нмі	German	0%	08/04/2025 22/04/2025																										
Cámara monitorización	German	0%	22/04/2025 29/04/2025																										
Diseño de Software																													
DB (Supabase)		0%	25/03/2025 01/04/2025																										
Código de control		0%	01/04/2025 15/04/2025																										
Código de visualización		0%	15/04/2025 29/04/2025																										
App/Web monitorización		0%	29/04/2025 06/05/2025																										
Montaje																													
НМІ		0%	22/04/2025 29/04/2025																										
Controller		0%	29/04/2025 06/05/2025																										
Control agua de red		0%	06/05/2025 13/05/2025																										
Control agua olla 1 -> olla 2		0%	06/05/2025 13/05/2025																										
Tuberías + racorería		0%	06/05/2025 13/05/2025																										
Accionamiento calor olla 1 (relé)		0%	06/05/2025 13/05/2025																										
Termopar olla 1		0%	06/05/2025 13/05/2025																										
ESP32 cam		0%	13/05/2025 20/05/2025																										
Memoria		0%	20/05/2025 27/05/2025																										
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta																													