## **TÍTULO DEL PROYECTO**

Nombre de la compañía Responsable del proyecto

27/05/2025 Fecha fin Proyecto 18/03/2025 Inicio del proyecto:

TABLE NORMANO PROGRESSO NOCO FIN 10 1 2 2 21 2 21 2 25 2 25 2 2 25 2 2 25 2 2 25 2 2 2 2	025
Diselo estructura hardware/poftware	10 11
Exquema Visio hardware German 0% 18/03/2025 25/03/2025  Diseño hardware Pol 0% 18/03/2025 25/03/2025  Diseño hardware  Dispositivo de control (u = Valvulus + Medidas + commisciones)  HMI German 0% 08/04/2025 22/04/2025  Diseño de Software  Dispositivo de control (u = Valvulus + Medidas + commisciones)  Cámara monitorización German 0% 22/04/2025 22/04/2025  Diseño de Software  Dispositivo de Software  Dispositivo de control (u = Valvulus + Medidas + commisciones)  Cédigo de control 0% 25/03/2025 01/04/2025  Código de control 0% 01/04/2025 15/04/2025  Código de visualización 0% 15/04/2025 29/04/2025  Montaje  HMII 0% 22/04/2025 29/04/2025	
Esquema Visio software	
Dispositivo de control (uC + Válvulas + Medidas + comunicaciones)  HMI German 0% 08/04/2025 22/04/2025  Cámara monitorización German 0% 22/04/2025 29/04/2025  Diseño de Software  DB (Supabase) 0% 25/03/2025 01/04/2025  Código de control 0% 01/04/2025 15/04/2025  Código de visualización 0% 15/04/2025 29/04/2025  App/Web monitorización 0% 29/04/2025 29/04/2025  Montaje  HMI 0% 22/04/2025 29/04/2025	
Dispositivo de control (iuc + Váhvilas + Medidas + German 0% 25/03/2025 08/04/2025 HMI German 0% 08/04/2025 22/04/2025  Cámara monitorización German 0% 22/04/2025 29/04/2025  Diseño de Software  DB (Supabase) 0% 25/03/2025 01/04/2025  Código de control 0% 01/04/2025 15/04/2025  Código de visualización 0% 15/04/2025 29/04/2025  Montaje  HMI 0% 22/04/2025 29/04/2025	
(uc + Válvulas + Nedidas + German	
Cámara monitorización         German         0%         22/04/2025         29/04/2025           Diseño de Software         DB (Supabase)         0%         25/03/2025         01/04/2025           Código de control         0%         01/04/2025         15/04/2025           Código de visualización         0%         15/04/2025         29/04/2025           App/Web monitorización         0%         29/04/2025         06/05/2025           Montaje         HMI         0%         22/04/2025         29/04/2025	
Diseño de Software         DB (Supabase)         0%         25/03/2025 01/04/2025         0         <	
DB (Supabase) 0% 25/03/2025 01/04/2025 15/04/2025	
Código de control         0%         01/04/2025 15/04/2025         1	
Código de visualización         0%         15/04/2025 29/04/2025           App/Web monitorización         0%         29/04/2025 06/05/2025           Montaje         HMI         0%         22/04/2025 29/04/2025	
App/Web monitorización         0%         29/04/2025 06/05/2025         0 <th></th>	
Montaje  HMI 0% 22/04/2025 29/04/2025	
HMI 0% 22/04/2025 29/04/2025	
C . II	
Controller 0% 29/04/2025 06/05/2025	
Control agua de red 0% 06/05/2025 13/05/2025	
Control agua olla 1 -> olla 2 0% 06/05/2025 13/05/2025	
Tuberías + racorería 0% 06/05/2025 13/05/2025	
Accionamiento calor olla 1 (relé) 0% 06/05/2025 13/05/2025	
Termopar olla 1 0% 06/05/2025 13/05/2025	
ESP32 cam 0% 13/05/2025 20/05/2025	
Memoria 0% 20/05/2025 27/05/2025	
Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta	

## **TÍTULO DEL PROYECTO**

Diseño estructura hardware/software Esquema Visio hardware

Esquema Visio software

Diseño hardware Dispositivo de control (uC + Válvulas + Medidas +

comunicaciones) HMI

Diseño de Software DB (Supabase)

Código de control

Montaje нмі

Controller

Control agua de red

Tuberías + racorería

Termopar olla 1

Inserte nuevas filas ENCIMA de ésta

ESP32 cam

Control agua olla 1 -> olla 2

Accionamiento calor olla 1 (relé)

Código de visualización

App/Web monitorización

Cámara monitorización

Nombre de la compañía Responsable del proyecto

27/05/2025 Fecha fin Proyecto 18/03/2025 Inicio del proyecto:

Semana para mostrar:

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

ASIGNADO

German

Pol

German

INICIO

5 de mayo de 2025 12 de mayo de 2025 19 de mayo de 2025 26 de mayo de 2025 2 de junio de 2025 9 de junio de 2025 16 de junio de 2025 23 de junio de 2025 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 18/03/2025 25/03/2025 18/03/2025 25/03/2025 25/03/2025 08/04/2025 08/04/2025 22/04/2025 22/04/2025 29/04/2025 25/03/2025 01/04/2025 01/04/2025 15/04/2025 15/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 06/05/2025 22/04/2025 29/04/2025 29/04/2025 06/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 06/05/2025 13/05/2025 13/05/2025 20/05/2025 20/05/2025 27/05/2025